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1  Einleitung 
Der immer häufigere Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien in der wirtschaftlichen Praxis führt zu einer starken Veränderung bestehender Ar-
beitsformen, Unternehmensstrukturen und -prozesse in Richtung virtueller Unterneh-
men. Gerade komplexe branchenübergreifende Problemstellungen wie z.B. bei innova-
tiven Entwicklungsprojekten im Baubereich, lassen diesen Ansatz vielversprechend 
erscheinen, stellen jedoch auch neue Anforderungen an die Art der Zusammenarbeit. 
Nach [1] geben existierende Organisationstheorien keine ausreichenden Antworten auf 
die spezifischen Probleme der Koordination räumlich verteilter aber dennoch gemein-
schaftlicher Bearbeitung komplexer Problemstellungen. 
Im folgenden wird nun ein Kooperationsmodell vorgestellt, das für branchenübergrei-
fende dynamische Entwicklungsprojekte ein räumlich verteiltes Arbeiten nach dem 
ganzheitlichen und teamorientierten Ansatz der Integralen Planung ermöglicht. 
2  Das integrale Kooperationsmodell 
Um dem genannten gesamtheitlichen Ansatz zu entsprechen, werden die verschiedenen 
Problemstellungen der Projektplanung (Prozessmanagement, Ziel- und Aufgabenmana-
gement, Projektorganisation etc.) als Partialmodelle entsprechende ausgearbeitet und 
unter Berücksichtigung ihrer Wechselwirkungen in das Gesamtmodell integriert. Ziel ist 
also nicht die Entwicklung problemspezifisch optimierter „Insellösungen“ für einzelne 
Aspekte der Projektplanung wie z.B. ein separates Werkzeug zum Informationsmana-
gement oder zur Prozessmodellierung, sondern ein System, das eine ganzheitliche Un-
terstützung gewährleistet. 
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Abbildung 1 zeigt das integrale Kooperationsmodell mit seinen Teilmodellen und 
Wechselwirkungen. Die Organisationsstruktur des Kooperationsmodells dient dabei als 
Bindeglied, da über die Zuordnung der Aufgaben zu Personen eine ressourcenorientierte 
Prozessmodellierung ermöglicht wird. Zudem werden hier die Zuständigkeiten und Be-
arbeitungsrechte für die Elemente der Teilmodelle über organisatorische Rollen gere-
gelt. Die Kopplung mit dem Informationsflussmodell erfolgt über die Bereitstellung 
entsprechender Kommunikationsmechanismen und informationslogistischer Strukturen. 
Abbildung 1:  Das Integrale Kooperationsmodell 
2.1 Vorgehensweise bei der Projektplanung mit dem Kooperations-
modell 
Bezugnehmend auf die DIN 69904 [6] wird in dem hier vorgestellten Ansatz die Pro-
jektstruktur von einer Zieldefinition abgeleitet und bildet die Grundlage der Prozessges-
taltung im Projekt und im Projektmanagement. Wie Abbildung 2 zu entnehmen, bilden 
die Strukturen den Projektaufbau (etwa durch Arbeitspakete) mit ihren inhaltlichen 
Verknüpfungen ab und bilden zudem die Grundlage der Organisationsstruktur im Pro-
jekt. Durch Überführung der Aufgabenpakete in ablauflogisch verknüpfte Prozesse wird 
zudem die Basis zur Ablaufplanung geschaffen.  
 
Abbildung 2:  Projektplanung mit dem Kooperationsmodell 
3. Teilmodelle – Aspekte der Projektplanung 
Die im folgenden dargestellten Partialmodelle beschreiben, wie bereits erläutert, die 
verschiedenen Aspekte der Projektplanung. Inhaltlich eng verknüpfte Bereiche werden 
dazu unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen ihrer einzelnen Elemente innerhalb 
eines Teilmodells gekapselt. 
3.1 Konzept eines dynamischen Ziel- und Aufgabensystems 
Die grundlegende Basis der Projektplanung ist ein Zielsystem, das verschiedene Ebenen 
aufweist, um eine Überführung von abstrakten Zielformulierungen früher Projektphasen 
(allgemeine strategische Ziele des Auftraggebers) über taktische Teilziele in operative 
Teilziele und Aufgaben zu ermöglichen [2]. 
Eine phasenbezogene Strukturierung und Anpassung des Zielsystems und Ableitung der 
Arbeitspakete ermöglicht hierbei die Erfassung der hohen Projektdynamik und die Ein-
bindung von bereits vorliegendem Lösungswissen (vgl. Abb.3). 
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 Abbildung 3:  Zielsystem mit verschiedenen Ebenen und Zielbereichen 
Entgegen den in der Baupraxis oft üblichen Ansätzen hat es sich bei dem Entwurf einer 
hierarchischen Zielstrukturierung nach [3] als sinnvoll erwiesen, die Vorgehensweise zu 
standardisieren, nicht jedoch den Inhalt. So können gerade bei innovativen Entwick-
lungsprojekten die Spezifika des einzelnen Projektes entsprechend berücksichtigen wer-
den (vgl [8]). In dem hier vorgestellten Konzept werden daher Strukturierungsregeln 
vorgegeben, mit deren Hilfe die einzelnen Elemente des Ziel- und Aufgabensystems 
zerlegt werden können.  
Wie in Abbildung 4 dargestellt, werden die ergebnisbezogenen strategischen Zielset-
zungen und taktischen Teilziele in operative Teilziele überführt, die aufgrund ihres 
Tätigkeitsbezuges nun eindeutig einer Projektphase zugeordnet werden können. Aus 
diesen phasenbezogenen Teilzielen können Meilensteine  abgeleitet werden, die einen 
groben terminlichen Rahmen für das Projekt bilden. 
Um sowohl Problemstellungen der eigentlichen Objektplanung als auch des Projektma-
nagement berücksichtigen zu können, erfolgt in der nachfolgenden Ebene des Struktur-
planes eine Untergliederung des Aufgaben- und Zielsystems in Projektfunktionen. Eine 
anschließende an Produktkomponenten und Produktfunktionen orientierte Zerlegung 
kann parallel zu den meist funktionsorientierten Projektanforderungen (vgl. [5]) abgelei-
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tet werden. Sie kann als Basis für die Klärung der Erwartungen des Auftraggebers und 
zur Erstellung der Leistungsbeschreibung des Produktes mit Vorteil verwendet werden.  
Abbildung 4:  Strukturierung des Ziel- und Aufgabensystems 
Die so abgeleiteten Teilziele werden schließlich in sogenannte Aufgabenkomplexe 
überführt, die ebenfalls objektorientiert sind. Diese Aufgabenkomplexe beinhalten in-
terdisziplinäre Problemstellungen, die inhaltlich eng verknüpft sind, da sie sich auf die-
selbe Produktkomponenten oder -funktion beziehen. Sie bilden daher die Bezugseinheit 
zur Bildung der Organisationsstrukur (Planungsteams) im Projekt. Diese Gliederung der 
Organisationsstruktur in aufgabenkomplexbezogene Teams bietet eine hohe Flexibilität, 
da sie sich aus den aktuellen Problemstellungen heraus ergibt und zu Projektbeginn 
nicht starr vorausgeplant werden muss.  
Den Aufgabenkomplexen sind ebenfalls objektorientiert strukturierte Anforderungen 
zugeordnet. Über diese aufgabenübergeordnete Zuordnung von Anforderungen können 
funktionale und bauteil- oder raumbezogene Wechselwirkungen deutlich gemacht wer-
den. Eine Strukturierung nach Handlungsträgern (Aufteilung der Arbeitspakete zu den 
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unterschiedlichen Fachdomänen) findet erst auf unterer Ebene innerhalb der Teams 
statt, um eine ganzheitliche Bearbeitung der Aufgaben zu gewährleisten. 
3.1.1 Anpassung des Zielsystems 
Da viele Ziele erst während des Projektverlaufes weiter konkretisiert werden können, 
muss das Zielsystem dynamisch erweitert und detailliert werden. Hierzu wird zunächst 
ein grobes Zielkonzept erstellt, das phasenweise um weitere Zielebenen konkretisiert 
werden kann (vgl. Abb.3). Die Konkretisierung und Quantifizierung der Teilziele für 
die einzelnen Projektphasen kann so im Planungsverlauf vor Beginn der jeweiligen Pha-
se unter Berücksichtigung der aktuellen Kenntnisse erfolgen. Veränderte Randbedin-
gungen des Projektes oder bereits erarbeitete Projektergebnisse können zudem eine Ü-
berarbeitung bereits definierter Ziele erforderlich machen. Diese Anpassung einzelner 
Teilziele muss mit allen in Wechselwirkung stehenden Zielsetzungen, abgeleiteten Auf-
gabenkomplexen und den damit verknüpften Personen entsprechend abgestimmt wer-
den. Um dem ganzheitlichen Ansatz der Integralen Planung gerecht zu werden, ist die 
Erarbeitung und Anpassung von Zielsetzungen stets als teamorientierter Prozess zu ver-
stehen, der mit entsprechenden Kommunikationsmechanismen zu unterstützen ist. 
3.2  Organisationsstruktur des Kooperationsmodell 
Die auf Grundlage der Projektstrukturierung ebenfalls phasenbezogen stattfindende Bil-
dung der Organisationsstruktur in aufgabenkomplexbezogene Teams bietet eine hohe 
Flexibilität, da sie sich aus den aktuellen Problemstellungen heraus ergibt und zu Pro-
jektbeginn nicht starr vorausgeplant wird. Die einzelnen Teams übernehmen dabei ei-
genverantwortlich sowohl die inhaltliche Bearbeitung des Aufgabenkomplexe als auch, 
abgestimmt mit den Rahmenbedingungen des Gesamtprojektes, Aufgaben des Team-
managements. Die Vergabe dieser teambezogen Managementaufgaben erfolgt dabei in 
Anlehnung an den Ansatz der „Führung durch Kompetenz“ [4] entsprechend dem 
Kompetenzprofil der einzelnen Teammitglieder. Kompetenz ist in diesem Zusammen-
hang nicht als reine fachliche Kompetenz zu sehen. Vielmehr sind es hier methodische 
und soziale Kompetenzen, die zu Erfüllung einer Teamfunktion befähigen. 
Das in Abbildung 5 skizzierte Vorgehen bei der Teamorganisation beschreibt zum einen 
den Prozess der Teambildung und Teamorganisation und die parallel hierzu stattfinden-
de teamorientierte Ableitung einzelner Arbeitspakete aus dem Aufgabenkomplexen. 
Zum anderen wird hier die Zuordnung von Zuständigkeiten im Rahmen der Aufgaben-
koordination dargestellt, wobei als ein wichtiger Punkt hierbei die Überlappung von 
Verantwortungsbereich und Befugnis zu nennen ist.  
 
Abbildung 5: Vorgehen bei der Teamorganisation 
Sobald das Ziel- und Aufgabensystem des Projektes in eine tätigkeitsorientierte Ebene 
überführt wird, ist eine weitere Konkretisierung und Zerlegung der Problemstellungen 
durch die ausführenden Teams selbst sinnvoll, da hier das größte methodische Wissen 
bezüglich der  spezifischen Vorgehensweise bei der Problemlösung liegt. Nach dem 
Ansatz der „koordinierten Selbstorganisation“ agieren die Teams dabei im Rahmen der 
Vorgaben des Gesamtsystems selbstständig bzw. eigenverantwortlich 
Zu beginn des Teambildungsprozesses wird ein Teaminitiator benannt, der entspre-
chend den Inhalten des Aufgabenkomplexes die zur Problemlösung benötigten Fach-
funktionen und Kompetenzen definiert und mit diesen Anforderungen ein sogenanntes 
„Grundteam“ zusammenstellt. Dieses Team zerlegt den Aufgabenkomplex in einzelne 
Arbeitspakete und arbeitet bestehende Wechselwirkungen heraus. Zudem erarbeitet es 
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aufgabenorientierte Anforderungsprofile für weitere Teammitglieder. Diese hier defi-
nierten Anforderungen an mögliche Aufgabenbearbeiter ermöglichen in Kopplung mit 
den personenbezogen verwalteten Kompetenzprofilen die Bereitstellung eines Werk-
zeugs zur automatisierten Kompetenzsuche 
Der erläuterte Ansatz der koordinierten Selbstorganisation der Teams hat Konsequenzen 
auf die Konzeption des gesamten Projektmanagements bzw. des Organisationsmodells, 
da die Koordinierung auf zwei Ebenen stattfinden muß: 
· Auf Projektebene gewährleisten Projektfunktion 
als organisatorische Rollen die Koordinierung der 
Management-Aufgaben. 
· auf Teamebene wird dies über sogenannte Team-
funktionen abgedeckt. 
Abbildung 6 zeigt die verschiedenen Managementbe-
reiche, die über diese Funktionen explizit vergeben 
werden. Diese Projektmanagement-Funktionen er-
möglichen dabei als organisator. Rollen die Klärung 
von Managementzuständigkeiten und sind Vorausset-
zung zur Regelung der Bearbeitungsrechte für die 
Projektmanagementdaten bzw. die unterschiedlichen 
Elemente des Kooperationsmodells (Prozessdaten, 
Ziele und Anforderungen, Projektbeteiligte etc.). 
Abbildung 6: Projekmanagementfunktionen 
3.3  Dynamisches Modell zur Prozessunterstützung 
Systemisch gesehen besteht die Projektplanung aus einem komplexen Problemlösungs-
prozess, der ausgehend von einem Istzustand eine Zielvorstellung bzw. einen Sollzu-
stand anstrebt. Dazwischen liegt der Planungsprozess mit der Aufgabe, den Unterschied 
zwischen den Zuständen auf optimale Weise zu überwinden. Dieser Planungsprozess 
besteht bei den meisten Vorhaben aus einem umfangreichen Netz von Planungsschrit-
ten, die es sinnvoll zu ordnen, zu koordinieren und zu strukturieren gilt.  
Herkömmliche Planungsstrukturen im Bauwesen basieren auf einer sequentiellen Vor-
gehensweise aller am Planungsprozess beteiligten Akteure. Hier wird die Planung als 
Problem der hierarchischen Abfolge von Planungsleistungen verstanden, die auf Basis 
der Netzplantechnik bearbeitet werden. Kooperationen unter den Planungsbeteiligten 
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umfassen dabei hauptsächlich den Austausch isoliert erarbeiteter Ergebnisse. Hinsicht-
lich eines integralen Planungsansatzes, welcher der hohen Komplexität von Bauprojek-
ten durch eine konsequente Projekt-, Anforderungs- und Ressourcenorientierung im 
Planungsvorgehen gerecht werden soll, erscheint dieses rein deterministische Vorgehen 
als nicht sinnvoll. 
3.3.1  Ansatz zur phasenorientierten Koordinierung des Planungs-
prozesses 
Eine phasenweise stattfindende Konkretisierung und Anpassung des Ziel- und Aufga-
bensystems und die darauffolgende Überführung der Arbeitspakete in ablauflogisch 
verknüpfte Prozesse erlaubt auch im Prozessmodell eine Erfassung der hohen Pla-
nungsdynamik. Wichtig ist hierbei die Berücksichtigung der inhaltlichen Abhängigkei-
ten der verschiedenen Problemstellungen durch mögliche Parallelisierung dieser Prob-
lemlösungsprozesse und die Unterstützung durch entsprechende informationslogistische 
Strukturen.  
Durch das hier angewandte Konzept des phasenorientierten Vorgehens (vgl. auch [2]) 
lassen sich folgende systemtechnische Vorteile erzielen: 
· Transparenz hinsichtlich der Planungsarbeiten, der Aufgabenteilung und des Pla-
nungsfortschrittes 
· Bildung von Schnittstellen, die eine Rückkopplung und Variantenreduktion als 
wichtige Elemente der Optimierung der dazwischenliegenden Bereiche ermögli-
chen. 
· Klar definierte Zwischenziele der Planungsarbeiten und Beurteilungsmöglichkeiten 
der Zwischenergebnisse. 
· Ansatzpunkt für Zwischenentscheidungen, Einflussnahme auf den weiteren Projekt-
verlauf. 
· Bildung von Zwischenebenen, die für weitere Planungsarbeiten als bereinigte 
Grundlage dienen (Referenzkonfiguration). 
Die Gliederung der Planungsschritte und Regelung der Abläufe erfolgt dabei Bezug 
nehmend auf die Organisationsstruktur ebenfalls auf zwei Ebenen: 
· ergebnisorientierte Koordinations bzw. Projektebene 
· tätigkeitsorientierte Detail- bzw. Phasenebene 
Dies hat den Vorteil, dass bei Änderungen in der unteren tätigkeitsorientierten Ebene 
(z.B. durch Anwendung einer anderen Methode zur Zielereichung) die ergebnisorientie-
re Koordinationsebene nicht verändert werden muss und für die Planer als verbindliche 
Vorgabe konsistent bleibt . 
Auf der Koordinationsebene  findet eine Grobstrukturierung des Projektes durch Pha-
senbildung statt, wobei die einzelnen Projektphasen in Teilphasen untergliedert werden. 
In der Metaphase findet die Planung der Phase unter Berücksichtigung der aktuellen 
Rahmenbedingungen und vorliegenden Planungsergebnisse statt. Die eigentlichen pha-
senbezogenen Planungsleistungen erfolgen in der Bearbeitungsphase. In der Synthese-
phase wird im Rahmen von teamübergreifenden Entscheidungsprozessen überprüft, ob 
die erarbeiteten Ergebnisse ein der Gesamtzielsetzung entsprechendes Gesamtergebnis 
darstellen und als Grundlage der nächsten Phase dienen können. Ansonsten findet im 
Rahmen eines Iterationszyklus eine Konzeptanpassung bzw. Zielkonfliktlösung statt. 
Die Planung der nächsten Phase erfolgt parallel zu dieser Prüfung und Überarbeitung 
der Planungsergebnisse, um einen möglichst hohen Informationsaustausch zu gewähr-
leisten. 
Abbildung 7:  phasenorientiertes Prozessmodell 
Auf Koordinationsebene bietet die Zuordnung von Meilensteinen, die aus operativen 
Teilzielen abgeleitet werden, einen Überblick über den Ablauf des Gesamtprojektes und 
dient zudem als grober zeitlicher Rahmen für die Planung auf Detailebene. 
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Auf dieser Detaillebene werden die aus den operativen Teilzielen abgeleiteten Aufga-
benkomplexe in interdisziplinär zu bearbeitende Rahmenprozesse überführt. Sie bilden 
den koordinierenden Rahmen für die einzelnen im Team stattfindenden Planungspro-
zesse und zur Koordination der Arbeiten der Teams untereinander. Nach Abschluss ei-
nes Rahmenprozesses werden teamintern Entscheidungsprozesse initiiert, die eine 
ganzheitliche Beurteilung der Planungsergebnisse hinsichtlich der Zielsetzungen ermög-
lichen. Nach der Schätzung des Aufwandes und Festlegung von Zuständigkeiten werden 
teamintern die einzelnen Arbeitspakete in ablauflogisch verknüpfte Prozesse überführt. 
Diese Prozesse stellen die kleinste von außen vorzugebende Einheit dar und werden den 
Planungsbeteiligten eigenverantworlich übergeben, um ihnen möglichst große Freiheit 
in der Wahl ihrer Methoden zu bieten. So können qualitäts- und effizienzsteigernde 
Maßnahmen in den Teams selbst initiiert werden, da dort die größte Kompetenz hin-
sichtlich der Problemlösungsstrategie liegt. 
4  Umsetzung des Kooperationsmodells in einer internetbasierten 
Groupwareumgebung 
Die Umsetzung des Modells erfolgt in einer internetbasierten Kooperationsumgebung 
auf Grundlage der Groupwareplattform Lotus Domino mit Client/Server-
Systemarchitektur, wobei der Zugriff auf die Datenbankfunktionalität plattformunab-
hängig über WWW-Browser erfolgt . Der in Abbildung 8 dargestellte Hauptnavigator 
der Kooperationsplattform zeigt das Projekt mit seinen verschiedenen Phasen sowie die 
verschiedenen Elemente der Plattform, über welche die Module der Teilmodelle einge-
bunden sind.  
Neben der Bereitstellung verschiedener Betrachtungsebenen (Phasen – Gesamtprojekt) 
bieten personen- und prozessorientierte Filter problembezogen spezifische Sichten auf 
die jeweiligen Elemente des Kooperationsmodells. 
 
Abbildung 8:  Hauptnavigator der internetbasierten Kooperationsumgebung 
 
4.1  Modul zur Verwaltung der Aufbauorganisation des Projektes 
Dieses Modul dient zur Verwaltung der Organisationsstruktur des Projektes. Hier wer-
den, wie in Abb. 9 ersichtlich, die beteiligten Firmen, Personen und Teams verwaltet. 
Zu jeder Person wird ein spezifisches Kompetenzprofil angelegt, das neben der rein 
fachlichen Kompetenz auch methodische und soziale Bereiche abdeckt. Dies erleichtert 
die Suche nach kompetenten Personen bei der Aufgabenkoordination. Zudem erfolgt in 
diesem Modul das Management der personen- und teambezogenen Ressourcen, was im 
Rahmen des Prozessmanagements als Grundlage einer ressourcengerechten Optimie-
rung dient. 
 Abbildung 9:  Modul Projektorganisation 
Neben der Verwaltung der Projektbeteiligten geschieht in diesem Modul die Zuordnung 
und Verwaltung der in Abschnitt 3.2 erläuterten organisatorischen Rollen als sogenann-
te Projektmanagement-Funktionen. Zur Unterstützung einer kooperativen Arbeitsweise 
werden in diesem Modul zudem team- und personenbezogene Kommunikationsmecha-
nismen zur Verfügung gestellt. 
4.2  Modul zum Aufgabenmanagement  
In diesem Modul wird eine personen- und teambezogene Verwaltung der Arbeitspakete 
ermöglicht, die sowohl die Objektplanung als auch das Projektmanagement umfassen. 
Personenbezogene ToDo-Listen erleichtern hierbei die Koordination der Aufgaben. Die 
einzelnen Arbeitspakete werden aufbauend auf einer sinnvollen Projektstrukturierung 
(vgl. Abschnitt 3.1) entsprechend klassifiziert verwaltet, wobei den Aufgaben ebenfalls 
objektbezogene Anforderungen zugeordnet werden können. Über diese objektorientierte 
und somit aufgabenübergeordnete Zuordnung von Anforderungen können funktionale 
und bauteil- oder raumbezogene Wechselwirkungen deutlich gemacht werden. 
Die Zuordnung der Arbeitspakete zu entsprechenden organisatorischen Einheiten wird 
über verschiedene Zuständigkeitsebenen realisiert, die neben der Bearbeitung einer 
Aufgabe auch das Informationsmanagement betreffen sowie die Koordinierung prob-
lembezogener Entscheidungsprozesse. Abbildung 10 zeigt ein Arbeitspaket mit seinen 
inhaltlich, aufbau- und ablauflogisch sowie ökonomisch notwendigen Zusatzinformati-
onen. 
 
Abbildung 10: Arbeitspaket mit Zusatzinformationen 
Der Zugriff auf alle im Rahmen der Aufgabe erstellten Planungsergebnisse und sonsti-
gen Informationen erfolgt unter dem Punkt „Informationen“. Hier wird – ergänzend 
zum eigentlichen Modul des Informationsmanagements – direkt aus der Aufgabe heraus 
eine problembezogene Sicht auf alle relevanten Informationsobjekte zur Verfügung 
gestellt. 
4.3  Modul zum Prozessmanagement 
Im Element Prozessmanagement findet ausgehend von der Überführung der Arbeitspa-
kete in eine Ablauflogik die Verwaltung der Prozesse auf Koordinations- und auf De-
tailebene statt. Eine Visualisierung der Prozesse über Balkenpläne bietet hierbei einen 
schnellen Überblick über die zu bearbeitenden Planungsprozesse. Neben einer Verwal-
tung aller prozessrelevanten Elemente wie Phasen, Meilensteine und Prozesse bietet das 
Modul zum dynamischen Prozessmanagement auch Unterstützung hinsichtlich einer 
teamorientierten Vorgehensweise bei der Erarbeitung und Anpassung der Prozesslogik. 
Zur Laufzeit unterstützen entsprechende Kommunikationsmechanismen, wie z.B. Be-
nachrichtigungen bei Terminänderung, die Prozesskoordination. 
 
 
Abbildung 11:Modul zum Prozessmanagement 
4.4  Aufgaben- und prozessbezogenes Informationsmanagement 
Dieses Modul ermöglicht eine strukturierte Verwaltung aller projektrelevanten Informa-
tionen. Hierbei werden den eigentlichen Dokumenten Metainformationen zugeordnet, 
über die eine sinnvolle Klassifizierung und somit die Generierung nutzer- und prozess-
bezogener Sichten auf den Datenbestand ermöglicht wird. Abbildung 12 zeigt den In-
formationscontainer mit einer Ansicht planungsrelavanter Informationen kategorisiert 
nach Dokumenttyp. 
 
Abbildung 12 : Modul zur Informationsverwaltung 
5.  Technische Umsetzung 
Die Implementierung der Kooperationsumgebung erfolgt auf Grundlage der Groupwa-
replattform Lotus Domino mit Client/Server-Systemarchitektur. Die Domino-
Technologie ermöglicht einen flexiblen Zugriff auf die Datenbankfunktionalität über 
plattformunabhängig verfügbare WWW-Browser, indem sie Anfragen über den server-
eigenen http-Server entsprechend an die Datenbankanwendung weiterleitet und das Er-
gebnis im html-Format interpretiert zurückgibt. Client-seitige Anfragen über die von 
Domino selbst generierten html-Seiten oder von den eingebetteten grafischen Navigato-
ren werden entsprechend entweder direkt an die Datenbankanwendung oder an Vermitt-
lungseinheiten (Notes Agenten) weitergeleitet. Über die Bereitstellung einer vom ifib 
implementierten XML-Schnittstelle wird auf Grundlage einer prozessorientierten Do-
cument Typ Definition (DTD) der Austausch von Elementen des Kooperationsmodells 
ermöglicht und damit die Integration externer Werkzeuge erleichtert. 
  
Abbildung 13: Systemarchitektur 
 
6.  Zusammenfassung und Ausblick 
Im Rahmen dieses Beitrages wurde das Konzept eines auf die Planungsmethodik der 
Integralen Planung aufbauenden zielorientierten Kooperationsmodells mit seinen Parti-
WWW-Browser
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HTMLNavigatoren
HTTP
Notes-Domino
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NAB: Namens- und Adress-DB
Mail- und Termin-
datenbanken
Projektdatenbank
ACL
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Projektstruktur
-daten
XML-
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stelle
almodellen (Aufgaben- und Zielsystem, Organisationsmodell, Prozessmodell) erläutert 
und dessen Umsetzung in einer internetbasierten Groupwareumgebung.  
In der hier vorgestellten Kooperationsumgebung wird 
· die Kommunikationsbasis zu einer ganzheitlichen kooperativen Planung geschaffen, 
· eine Termin- und Prozesskoordination auf Phasen- und Projektebene ermöglicht, 
· eine effiziente Ziel- und Aufgabensystematik als Grundlage der Ablaufplanung ge-
boten, 
· die Dynamik des Projektes durch phasenweise Planung der Vorgehensweise und 
Einbindung der Zielfindung und -anpassung in den Planungsprozess berücksichtigt. 
Wichtig erscheint zusammenfassend noch einmal zu erwähnen, dass der Fokus der hier 
vorgestellten Forschungsergebnisse auf der Anwendung und Unterstützung ganzheitli-
cher Planungsmethodiken liegt. Die implementierten Funktionalitäten sollen daher nicht 
nur reine technologische Unterstützung gewährleisten, sondern Hilfestellung bieten hin-
sichtlich eines ganzheitlichen Vorgehens beim Planen und Entwickeln technischer Pro-
dukte.  
Die beschriebenen Konzepte und Prototypen sind Gegenstand laufender Forschungs-
vorhaben und Promotionen am Institut für Industrielle Bauproduktion (ifib) der Univer-
sität Karlsruhe (TH). 
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